

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO
uzatvorený medzi

Objednávateľ:	Obec Hradište pod Vrátnom
Sídlo:	Hradište pod Vrátnom 80, 906 12 Hradište pod Vrátnom
Štatutárny zástupca:	Ing. Lukáš Piroha, starosta
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:	Ing. Lukáš Piroha, starosta
IČO:	00309559
DIČ:	2021086738
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	SK09 5600 0000 0046 3810 1001

(ďalej len „Objednávateľ“) na strane jednej

a

Zhotoviteľ:	PALKOVIČ-SK, s.r.o.
Sídlo:	Hlboké 244, 906 31
IČO:	45 938 172
DIČ:	2023149810
IČ DPH:	SK2023149810
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s. Senica
Číslo účtu:	SK08 7500 0000 0040 1569 1359
Zastúpený:	Ing. Milan Palkovič, konateľ
Zapísaný:	Spoločnosť zapísaná v OROS Trnava, Oddiel: Sro., vložka číslo: 26568/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa ďalej spoločne označujú ako Zmluvné strany

za nasledujúcich podmienok:

Článok I.

Úvodné ustanovenia.

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.11. 2017 zmluvu o dielo v znení dodatku č. 1 uzatvoreného dňa 27.11.2017, (ďalej ako „Zmluva o dielo“), ktorej predmetom je zhotovenie diela – „**Stavebné úpravy a zateplenie ZŠ a MŠ**“ za podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo.
2. Zmluva o dielo bola uzatvorená ako výsledok obstarávania v zmysle §113 až 114 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok II.

Predmet dodatku.

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcej zmene Zmluvy o dielo, ktorá je výsledok dohody Zmluvných strán a ktorá je v súlade s aj s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné strany sa týmto dohodli na nasledujúcej zmene článku 4. ods. 4 Zmluvy o dielo, ktorý sa doplňuje o nasledujúci text: „..... Objednávateľ je povinný pri vystavení písomnej informácie Zhotoviteľovi zohľadniť termíny začatia a ukončenia stavebnej sezóny obvyklej pre zhotovenia diela, ktorý je predmetom tejto zmluvy o dielo tak, aby boli dodržané ustanovenia v článku 9. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa.
3. Zmluvné strany sa týmto dohodli na nasledujúcej zmene článku 11. ods. 5, písm. a) Zmluvy o dielo, ktorý sa mení na odsek 6 a zároveň sa doplňuje o nasledujúci text: „..... a zároveň získaním dotácie z Environmentálneho fondu SR alebo iného nenávratného finančného prostriedku.
4. Zmluvné strany sa týmto dohodli na zmene číslovania ods. 6,7 a 8 v článku 11., ktoré budú číslované 7,8 a 9, pričom obsahová stránka týchto odsekov sa nezmení.
5. Zmluvné strany sa dohodli na vytvorení nového ods. 10 v článku 11. s nasledujúcim textom: „V prípade nenadobudnutia účinnosti zmluvy do 31.12.2018 podľa článku 11. ods. 6, zmluva stráca platnosť nadobudnutú podľa čl. 11. ods. 4.
6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nie sú týmto dodatkom dotknuté a ostávajú nezmenené.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy týmto Dodatkom priamo neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacich platných právnych predpisov.
2. Tento Dodatok možno meniť iba na základe písomnej dohody Zmluvných strán.
3. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu obidvomi Zmluvnými stranami.
4. Ak sa niektoré ustanovenie tohto Dodatku stane neskôr neplatným alebo sčasti neplatným/nezákonným, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení tohto Dodatku; miesto takýchto ustanovení Dodatku a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to možné, čo najviac približuje zmyslu a účelu tohto Dodatku.
5. Dodatok sa dňom jeho podpisu obidvomi Zmluvnými stranami stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
6. Dodatok je vypracovaný v štyroch exemplároch, po jednom exemplári zmluvy obdrží po podpise každá zo Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok prečítali, s jeho obsahom sa zoznámili a súhlasia s ním, že Dodatok bol uzavretý podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, že nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo svojim podpisom potvrdzujú.

V Hradišti pod Vrátnom, dňa 27.11.2017

V Hlbokom, dňa 27.11.2017

Ing. Lukáš Piroha
starosta obce Hradište pod Vrátnom

Ing. Milan Palkovič
konateľ