

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.,
v znení neskorších zmien a doplnkov

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.OBJEDNÁVATEĽ: **Obec Hradište pod Vrátnom**
Sídlo: Hradište pod Vrátnom 80, 906 12 Hradište pod Vrátnom
Právna forma: verejná správa
Štatutárny orgán: Ing. Lukáš Piroha– starosta obce Hradište pod Vrátnom
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO: 00309559
DIČ : 2021086738
Osoby oprávnené rokovať: Ing. Lukáš Piroha– starosta obce Hradište pod Vrátnom

d ďalej v texte len "objednávateľ"

2.ZHOTOVITEĽ: **MS – T SVK s.r.o.**
Sídlo: Leškova 3018/10, Bratislava Staré mesto 81104
Zastúpená: Milan Sciranka - konateľ
Bankové spojenie : Tatra banka
IBAN: SK86 1100 0000 0029 4346 4053
IČO : 46858270
DIČ : 2023607894
Identifikačné číslo pre DPH: SK2023607894
Zapísaný v obchodnom registri: okresného súdu v Bratislava oddiel Sro, vl. č.101163/B
Osoby oprávnené rokovať: Milan Sciranka
Zástupca zhotoviteľa na stavbe: Milan Sciranka

d ďalej v texte len "zhotoviteľ"

II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom dodatku k zmluve o dielo zo dňa 16.7.2019 je zmena termínu odovzdania časti diela „Stavebné úpravy a zateplenie ZŠ a MŠ“.

III. TERMÍN PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá časť predmetu zmluvy definovanú ako objekt :“02 - Stavebné úpravy a zateplenie pre MŠ a ZŠ -ostatné“ v termíne do **30.5.2020.**

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
2. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, jeden pre zhotoviteľa a jeden pre objednávateľa.
3. Všetky články zmluvy, nedotknuté týmto dodatkom zostávajú naďalej v platnosti.

V Hradišti pod Vrátnom, dňa 20.12.2019

Objednávateľ:



.....
Ing. Lukáš Piroha
starosta obce Hradište pod Vrátnom

Zhotoviteľ:

MS - T SVK s.r.o.
Leškova 3018/10, 811 04 Bratislava
IČO: 46 85 82 70 DIČ: 2023607894
IČ DPH: SK2023607894

.....
Milan Sciranka
konateľ